DOCUKIDS

- ***compare Backend:https://github.com/lucastomasareco/Docukidbackend/compare/v1.0-sprint2...v3.0-Sprint-3***
- ***compare frontend:https://github.com/lucastomasareco/docukidsfrontend/compare/v2.0-sprint2...v3.0-sprint-3***
- ***URL web:docukidsfrontend.vercel.app***

1. Sprint y fechas + integrantes que participaron
Sprint 3 · 12/10 – 23/10 (2 semanas)
Integrantes: Lucas Areco, Paula Bigorra, Patricio Grano, Valentina Horociuk.
2. Comprometido vs. completado:

comprometido	***completado***
#4 Sincronización y rama base	✅
#5 Prueba local y compilación web	✅
#6 Rutas y archivos de despliegue (app.json, vercel.json)	✅
#7 Publicar en Vercel	✅
#8 Botón "Conectar con Google" para la web	✅
#9 Subida de archivos y compatibilidad responsive	✅
#10 Limpieza de dependencias móviles	✅
#11 Pruebas de integración en producción y navegadores	✅
#12 Pruebas E2E con Playwright	✅
#14 Manejo de errores y mensajes visuales	✅
#21 Registro de bugs y severidades	✅
#22 mejora en el diseño web	✅

3. Impedimentos

Durante esta etapa la aplicación pasó a versión web. El botón “Conectar con Google” fallaba en el navegador porque usaba un enlace profundo (docukids://) que solo existe en celulares. Se resolvió con una función compartida (lib/google.ts) que funciona en web, Expo Go y APK. El cold start de Render (30-60 s) generaba falsos errores de conexión, por lo que se configuró un timeout de 60 s y reintentos automáticos en las peticiones GET. Además se limpiaron las dependencias móviles, se configuró el despliegue en Vercel (app.json y vercel.json, con reglas para evitar el error 404 al recargar rutas) y se agregaron pruebas E2E con Playwright.
De la cátedra: sin pedidos bloqueantes por el momento.

4.Horas dedicadas

- ***Lucas (14 h):*** login de Google en web, integración de ramas y despliegue.
- ***Paula (15h):*** publicación en Vercel, limpieza de dependencias, manejo de errores visuales y registro de bugs.
- ***Patricio (13h):*** soporte de backend, conexión con Render y Supabase.
- ***Valentina (14 h):*** pruebas E2E con Playwright, pruebas de integración y responsive, control de calidad.

5.Compromiso del próximo período

- Resolver los 6 issues abiertos del repositorio del frontend.
- HU-14 Panel de Ajustes de estado de conexión.
- HU-15 Aviso explícito de privacidad de Gemini.
- Documentación de Política y Privacidad.